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Styrelsen for Vastervik Miljo & Energi AB

Tid

5 oktober 2023 klockan 08:00 — 10:30.

Plats

Pa distans via Teams, alternativt pa plats i konferensrummet Gudingen, VMEAB:s kontor, Lunnargatan 1,
Vastervik

Protokollsnummer och omfattning
Protokoll nr 10, §§ 167 - 176

Beslutande

Mats Hasselquist, ordférande
Fredrik Lindwall, vice ordférande
Katarina-Anderssen

Mikael Carlsson, §§ 167 - 172
Lennart Engren

Gert Gotin

Jonny Gustafsson
Elisabet-Johansson

Bengt Karlsson

Ovriga narvarande

Torbjorn Svahn, VD

Mattias Liedberg, ekonomichef

Ruben Oberg, projektansvarig Vatten
Suzan Nilsson, affarsomradeschef Vatten
Johan Ek, arbetstagarrepresentant
Rickard Wester, sekreterare

Protokollet undertecknas av
Mats Hasselquist, ordférande

Rickard Wester, sekreterare

Jonny Gustafsson, justerare

Vastervik Miljo & Energi AB Telefon: 0490-25 70 50 VASTERVIK

Box 25, 593 21 Vastervik E-post: miljoenergi@vastervik.se MiljﬁEnergi

Besoksadress: Lunnargatan 1 www.vmeab.se




Styrelsemotesprotokoll
2023-10-05

Arendelista
§ Arende Dnr Sida

§ 167 Sammantrdadets 6ppnande

§168 Val av justerare

§ 169 Godkannande av dagordningen

§ 170 Godkdnnande av protokoll fran féoregaende mote
§171 Anmalan av eventuella intressekonflikter

§ 172 Investeringsbeslut Lucerna avloppsreningsverk
§173 Ny VA-taxa 2024

§ 174 VD-rapport

§ 175 Ovriga fragor

§ 176 Motet avslutas

-f25d-4fda-a42d-0f6f5e937d72

Vastervik Miljé & Energi AB Telefon: 0490-25 70 50 VASTERVIK

Box 25, 593 21 Vastervik E-post: miljoenergi@vastervik.se Milj%Energi

Besoksadress: Lunnargatan 1 www.vmeab.se




Styrelsemotesprotokoll
2023-10-05

§ 167

Sammantradets 6ppnande

Styrelseordférande halsar alla vdlkomna och forklarar darefter ssmmantradet 6ppnat.
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§ 168

Val av justerare

Styrelsen beslutar
att utse Jonny Gustafsson till att justera dagens protokoll.
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§ 169

Godkannande av dagordningen

Styrelsen beslutar
att godkadnna dagordningen.
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§170

Godkannande av protokoll fran
foregaende mote

Den digitala signeringen av foregaende motes protokoll 2022-09-22 &r dnnu inte klar, sa detta protokoll
far godkannas tillsammans med dagens protokoll pa nasta ordinarie styrelsemote.
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§171

Anmalan av eventuella
intressekonflikter

Inga intressekonflikter anméldes den har gangen.
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§172

Investeringsbeslut Lucerna
avloppsreningsverk

Diarienr: VMEAB 2023/36

Bakgrund

| november 2017 beslutade Mark- och Miljodomstolen i Vaxjé om nya definitiva utslappsvillkor for
avloppsreningsverket, med maximala utslapp for renat spillvatten for bland annat fosfor, organiskt
material och kvave. Nya utslappsvillkor innebar att reningsverket behéver en omfattande om- och
tillbyggnad for att klara de nya villkoren i miljotillstandet.

Vastervik Miljo & Energi AB (VMEAB) planerar for narvarande en stor upprustning, om- och tillbyggnad
av Lucerna avloppsreningsverk. Atgirderna &r beraknade att sta klara under 2026/2027. Reningsverket
har i dagslaget en belastning pa ca 24 000 personekvivalenter (PE), och efter upprustningen kommer
anlaggningen att ha kapacitet for skarpta miljokrav och en framtida belastning pa 40 000 PE.

Beskrivning av drendet

Avloppsreningsverket pa on Lucerna ar det till storlek stérsta avloppsreningsverket i Vasterviks
kommun. Reningsverket byggdes 1972 for mekanisk, biologisk och kemisk rening av avloppsvattnen, och
har efter hand kompletterats med kvavereningsprocesser. Reningsverket tar hand om avlopp fran
Vasterviks tatort samt samhallena Gunnebo och Verkeback.

Ar 2009 skickades en ansokan in till Lansstyrelsen for andring av verksamheten och fortsatt drift av
anldggningen. Syftet var att “forbattra driften av anlaggningen och 6ka den dimensionerande
belastningen, for att mota forvantat 6kande befolkning och expanderande néringslivinom
avloppsanlaggningens verksamhetsomrade” (Tillstandsansoékan, 2009).

Slutligt tillstand for Lucerna reningsverk meddelades efter rattslig 6verprévning av Mark- och
Miljodomstolen i Vaxjo i november 2017. Nya utslappsvillkor gér att reningsverket ar i behov av
betydande om- och utbyggnationer.

Enligt lagen (2006:412) om allmanna vattentjanster (Vattentjanstlagen) ar det VA-huvudmannen som
har ansvaret for att ordna de vattentjanster som kravs i verksamhetsomradet. Ansvaret innebar att
sakerstalla samhallets behov av de beslutade vattentjansterna utifran ett flergenerationsperspektiv.
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Darfor behover langsiktighet och en robusthet inforlivas i att uppratthalla samhallets funktionalitet idag
och fér framtiden.

Utbyggnad och ombyggnad av Lucerna reningsverk ar en betydande samhallsinvestering for framtiden
och fér Vasterviks kommun, samt spelar en avgorande roll i att sakerstélla en hallbar och ren vattenmiljo
for invanare och ekosystem. VA-huvudmannens flergenerationsperspektiv i tillhandahallandet av
vattentjanster utgar ifran ett tidsperspektiv pa 100 ar. Anldaggningsdelarna i ett reningsverk har en
teknisk livslangd som varierar, men ligger i regel mellan 30-50 ar.

Med den utgangspunkten initierades projektet 2018 med dskande om initial investering och 2019
paborjades arbetet med en forstudie och framtagande av behovsanalys for anpassning av Lucerna
avloppsreningsverk, utifran av Mark- och Miljodomstolen meddelade slutgiltiga utslappsvillkor.

Efter att forstudien och behovsanalysen fardigstallts, paboérjades den genomgripande projekteringen av
hur det nuvarande avloppsreningsverket ska anpassas till de nya kraven. Parallellt med att forstudien
och behovsanalysen pagick, indikerades i ett tidigt skede att investeringsbeloppet skulle uppga till
omkring 280 miljoner kronor, varpa styrelsen for VMEAB tillskrev Kommunfullméktige ett rambeslut om
300 miljoner kronor for projektet.

Komplexiteten 6kade i takt med att projekteringen pagick. En utdkning av den befintliga fastigheten
erfordrades, vilket foranledde tillkommande andringar i detaljplanen. Betydande utredningar och
hansyn till langsiktig klimatpaverkan och héga naturvarden i omradet visade sig nddvandigt att géras.
Efter tva ar vann den nya detaljplanen laga kraft.

Parallellt med processen kring detaljplanen fortgick arbetet med projekteringen, som bland annat
inneholl en systematisk inventering av det befintliga skicket i nuvarande anlaggning, samt beaktande av
krav avseende miljokvalitetsnormerna och langsiktig klimatpaverkan. Till stora delar ligger detta till
grund for den totala kravstallan i upphandlingen av projektet.

Bolagets beredning

Styrgruppen och styrelsen for VMEAB har kontinuerligt informerats om projektet och for projektets
fortlépande tagit erforderliga beslut.

Ekonomi och resursbehov

Investeringen bedéms i dagslaget uppga till ca 980 miljoner kronor. Dock ar det forst nar projektet bade
upphandlats och alla om- och tillbyggnader slutbesiktigats, som den totala investeringen kan fastlaggas.
Utover den faktiska investeringen har det under hela processen fran forstudie, behovsanalys och
projektering, kravts resurser bade internt och fran externa konsulter. Vid ny-, till- och
ombyggnationerna kommer fortsatta resurser att krdvas av befintlig personal i avloppsreningsverket och
fran VMEAB:s projektkontor. Projektkontoret koordinerar arbetet med de olika huvudentreprendérerna,
som efter upphandling tilldelas de vinnande kontrakten i respektive disciplin, bygg, maskin och el.
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Vattentjanstlagens 34 § foreskriver att VA-avgifternas belopp och hur avgifterna ska berdknas ska
framga av en VA-taxa. Det totala avgiftsuttaget fran VA-kollektivet far inte 6verstiga de kostnader som
ar nodvandiga for att ordna och driva VA-anlaggningen, och férdelningen av avgiftsuttaget ska ske
utifran vad som &ar skaligt och rattvist. Finansiering av investeringar inom VA-anldggningar kan antingen
ske genom att skattekollektivet tillskjuter medel eller att VA-huvudmannen lanar upp motsvarande
medel av extern finansiar, alternativt en kombination av dessa alternativ. VA-huvudmannens arliga
kostnader kommer genom investeringen att 6ka, vilket sdledes kommer innebéra ett behov av stegrat
avgiftsuttag fran VA-kollektivet. Den faktiska effekten pa det framtida avgiftsuttaget for ny- till- och
ombyggnationerna av Lucerna reningsverk kan idag inte faststallas, eftersom projektet inte ar
fardigstallt. Efter fardigstallandet paverkas andra driftsrelaterade kostnader bade positivt och negativt.
Omvarldsfaktorer sdsom rantor, rantans utveckling over tid, ravarupriser och lagkrav kommer dven att
paverka VA-huvudmannens totala ekonomi 6ver tid. En direkt paverkan pa avgiftsuttaget har ocksa
investeringens totalbelopp och den sammanlagda ekonomiska livslangden for projektets olika delar. Det
ar utifran dessa perspektiv viktigt att flergenerationsperspektivet beaktas och att ratt avgiftsuttag sker i
ratt tid av de kunder som nyttjar respektive vattentjanst.

Forslag till beslut

| enlighet med géllande dgardirektiv (pkt 6) skall Kommunfullméaktige ta stéllning till beslut som for
bolaget ar av principiell beskaffenhet eller annars av storre vikt. Om- och tillboyggnaden av Lucerna
avloppsreningsverk faller under denna punkt, da den totala investeringen bedéms 6verstiga 5% av
bolagets balansomslutning.

Styrelsen for Vastervik Miljo & Energi AB férordar kommunstyrelsen att fororda Kommunfullmaktige att:

Tilldela en utokning av tidigare beslutad investeringsram pa 300 miljoner kronor med ytterligare 680
miljoner kronor, da den totala kostnaden f6r atgarderna vid Lucerna avloppsreningsverk fram till
fardigstallandet nu uppskattas uppga till 980 miljoner kronor.

Styrelsen for Vastervik Miljé & Energi AB beslutar dessutom, vilket inte ska ga vidare till
Kommunstyrelsen och Kommunfullméaktige for beslut, att 6verga till férhandlad upphandling avseende
delentreprenaderna maskin och el, samt att en kommunikationsplan for projektet ska tas fram.

Under forutsattning att Kommunfullmaktige fattar ovan beskrivet investeringsrambeslut den 23/10,
avser bolagsstyrelsen darefter att fatta verkstallighetsbeslut for projektet vid styrelsens ordinarie mote
den 26/10.

Styrelsen beslutar

| enlighet med forslaget till beslut

Handlingar i drendet
Svenskt Vatten — Investeringsrapport 2023

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen for vidare befordran till Kommunfullmaktige
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§173

Ny VA-taxa 2024

Diarienr: VMEAB 2023/37

Bakgrund

Enligt lagen (2006:412) om allmanna vattentjanster behover VA-huvudmannens intékter anpassas efter
de kostnader som ar nédvandiga for att ordna och driva VA-anlaggningen, da verksamheten varken far
ga med vinst eller forlust.

Beskrivning

Branschorganisationen Svenskt Vattens senaste taxerapport visar att Sveriges VA-organisationer under
de senaste dren fatt erfara en forandrad kostnadsbild och att VA-verksamheterna framover paverkas av
stora kostnadsdrivande utmaningar. | rapporten framgar att VA-organisationerna har paverkats av bland
annat inflation, 6kade elpriser, stigande réantor samt hogre priser pa material och entreprenader.

Svenskt Vatten har i tidigare arsrapporter tydliggjort att VA-taxorna behover héjas, pa grund av 6kade
kostnader for uttjant infrastruktur, samt 6kade lagkrav och klimatutmaningar. Vidare meddelar Svenskt
Vatten att VA-organisationernas investeringskostnader har 6kat. Gamla avskrivna anlaggningar ersatts
med nya anlaggningar, vilket innebéar nya kapitalkostnader som i sig driver pa taxedkningar.

Aven om det &r svart att sia om hur héga taxorna blir framéver, da utvecklingen ar starkt kopplad till
omvarldsfaktorer, meddelar Svenskt Vatten att en sak ar sdker - taxornas niva och utformning ar en rejal
framtidsutmaning. Samtidigt har krismedvetenheten ¢kat i samhallet. Under det gangna aret har allt fler
fatt upp 6gonen for vatten som samhallsnodvandig resurs. Kriget i Ukraina och energikrisen har ocksa
gett oss en ny vardag, dar vi lart oss att inte ta nagra samhallsfunktioner for givna.

Lokala forutsattningar

Da VA-verksamheten finansieras via en taxa och varken far g& med vinst eller forlust, behover avgifterna
anpassas efter aktuella lokala forutsattningar.

- Kostnaderna for el, ravaror, material, drivmedel och entreprenadtjanster ar fortsatt
hoga, vilket paverkar verksamhetens drift- och underhallskostnader, da vi till ytan ar
en stor kommun med 33 verk med tillhérande anlaggningar sdsom vattentorn, pump-
och tryckstegringsstationer, samt ett 110 mil langt ledningsnét.

Okade kostnader fér entreprenadtjinster medfér dven att flera projekt i vara
investeringsplaner blir dyrare an berdknat. Prioriteras nddvandiga investeringar bort,
riskerar vi inte bara rattsliga paféljder utan dven att ytterligare skjuta fram
nodvandiga férnyelseatgarder i en redan eftersatt VA-anlaggning.
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- VA-verksamheten har stora anlaggningstillgangar med tillhérande lan, vilket innebar
att paverkan av rantehojningar ar stor.

- Det ar av stor vikt att underhallsatgarder genomfors i enlighet med framtagna
underhallsplaner, for att sakerstalla kvalitativt dricksvatten samt minimera negativ
miljopaverkan. Det &r dven viktigt att var 6kade ambitionsniva enligt beslut om 6kad
utbytestakt pa ledningsnéatet fortskrider. Detta dr dven nagot som framkommit i
rapporten "Granskning av VA-investeringar”, som genomférdes pa uppdrag av
lekmannarevisorerna utsedda av Vasterviks kommun.

- Nya regelverk staller krav pa utékad kunskap och klimatanpassningsatgarder, vilket
innebar 6kade utredningskostnader och undersdkningar.

- Nya dricksvattenforeskrifter och arbetet med att systematiskt analysera risker i vart
ravatten, medfor 6kad provtagningsfrekvens och analyskostnad. Till detta tillkommer
kostnader for det fortsatta arbetet med att ackreditera laboratoriet for kemiska- och
mikrobiologiska analyser.

- VA-verksamheten &r sarskilt utpekad som en sarbar samhallsviktig verksamhet. Med
ett férsamrat sdkerhetspolitiskt lage har myndigheternas utékade krav medfort 6kade
kostnader for sdkerhetshojande atgarder.

For att mota framtidens krav och bibehalla en fungerande VA-verksamhet i en orolig tid, beh6ver darfér
brukningstaxan hojas med 19 % fran och med 1 januari 2024. Av detta star det hojda rantelaget for ca
halva prishojningsbehovet och dar dessutom det 6kade elpriset ocksa star fér en betydande del.

Forslag till beslut
Att styrelsen for Vastervik Miljo & Energi AB beslutar att hoja avgiftsuttaget totalt for hela VA-kollektivet
med 19 % fran och med 1 januari 2024.

Att styrelsen for Vastervik Miljo & Energi AB beslutar féresla Kommunstyrelsen och Kommunfullmaktige
nya avgifter i VA-taxan enligt bifogad prislista och att de nya avgifterna borjar galla fr.o.m. 2024-01-01.

Styrelsen beslutar

| enlighet med forslaget till beslut

Handlingar i arendet
Prislista VA 2024

Beslutet skickas till
Kommunfullmaktige via Kommunstyrelsen
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§174

VD-rapport

VD hade inga Ovriga fragor att ta upp vid detta extra styrelsemoéte.
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§ 175
Ovriga fragor

Styrelsen beslutar

Att presentationen av de planerade investeringarna vid Lucerna avloppsreningsverk for
Kommunstyrelsen och Kommunfullmaktige uttkas, med till exempel en motivering till varfor projektet
belastats med en 6kning av nuvarande faktisk personekvivalentbelastning fran 24 000 till 40 000
personekvivalenter.

Att mer information ska tas fram till redovisningarna i Kommunstyrelsen och Kommunfullméaktige
avseende vad de ingdende delarna av den 19%-iga hdjningen av VA-taxan beror p3, samt att en kalkyl
tas fram kring hur VA-taxan kan férvantas 6ka under de narmast kommande 10-aren, med hansyn till de
planerade investeringarna vid Lucerna avloppsreningsverk, den férmodade framtida investeringen i en
ny vattentakt vid Edsasen/Storsjon och 6vriga planerade investeringar med mera.

Att Kommunstyrelsen och Kommunfullmaktige ges en 6vergripande information om att en del av VA-
taxans prisokning beror pa 6vriga av Kommunfullmaktige beslutade styrdokument, samt ny lagstiftning
och nya tillstandskrav pa bade nationell niva och EU-niva.

Att styrelsen ges mojlighet att ge synpunkter pa forslaget till ny vattentjanstplan for Vasterviks kommun.
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§176

Motet avslutas

Ordférande forklarar motet avslutat.
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